

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП НОО, ФАОП НОО ОВЗ в МБОУ «НОШ п. Сажное»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП			
Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Март	Директор	протокол
Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	Март	Директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП и назначение координатора
Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП МБОУ «НОШ п. Сажное»	Май - Июнь	Рабочая группа	Проведена оценка готовности МБОУ «НОШ п. Сажное» к введению ФООП, выявлены дефициты
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Координатор введения ФООП, библиотекарь	Список учебников
II. Методическое обеспечение введение ФООП			
Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях по организационному и	Апрель- Август	Координатор введения ФООП, рабочая группа	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП

методическому сопровождению введения ФООП			
Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	в течение 2023-2024 учебного года	Координатор введения ФООП	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей школы федеральных онлайн-конструкторов	Июнь-Август 2023 г.	Координатор введения ФООП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП			
Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация школы	Обеспечена готовность педагогической и управленческой команды школы в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности к введению ФООП			
Приведение в соответствие и утверждение основной образовательной программы начального общего образования,	Август 2023 г	Координатор введения ФООП	Основная образовательная программа НОО в МБОУ «НОШ п. Сажное» приведены в

соответствующей ФООП			соответствие с требованиями ФООП
Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов МБОУ «НОШ п. Сажное», регламентирующих организацию образовательной деятельности	Август 2023 г	Координатор введения ФООП	Локальные акты МБОУ «НОШ п. Сажное» приведены в соответствие с требованиями ФООП
Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материальнотехнических условий реализации ООП НОО соответствующих ФООП.	Август 2023 г	директор	Определены дефициты и способы их устранения
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
Информирование общественности через официальный сайт МБОУ «НОШ п. Сажное» о введении ФООП	Июнь- Август 2023 г	Координатор введения ФООП	Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
Проведение общешкольных родительских собраний	Август 2023 г	директор	Составлены протоколы общешкольных родительских собраний